

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....	4
1.1.	Възложител	4
1.2.	Преглед на настоящата ситуация.....	4
2.	ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	7
2.1.	Цели.....	7
2.2.	Очаквани резултати	7
3.	ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	8
3.1.	Описание на обектите на поръчката	8
3.2.	Проектна документация	10
3.3.	Задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му	14
3.4.	Задължения на Консултанта, произтичащи от изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство по проект на Възложителя (Червена книга)	21
4.	ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК	33
4.1.	Местоположение	33
4.2.	Начална дата и период на изпълнение.....	33
5.	КОМУНИКАЦИИ	34
6.	РАБОТЕН ЕЗИК.....	34
7.	ОБОРУДВАНЕ НА КОНСУЛТАНТА	34
8.	ИЗИСКВАНИЯ.....	35
8.1.	Персонал	35
9.	ДОКЛАДВАНЕ	38
9.1.	Приемане на изпълнението.....	38

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

9.2. Изисквания за докладване	38
10. ПРИЛОЖЕНИЕ NO. 1.....	43

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е общинската администрация на Община Луковит.

1.2. Преглед на настоящата ситуация

В съответствие с Националната програма за управление на отпадъците (2009-2013 г.) се предвижда изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит. Реализацията на компонентите включени в регионалната система за УО се предвижда да се извърши с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

В изпълнение на тези планове и съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО 2009-2013 г.) в Р България следва да бъде изградена система от съоръжения (общо 57 регионални системи за цялата страна), осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. В НПУДО 2009-2013 г. са определени региони, включващи общините, които ползват общо регионално депо за регион Луковит - общини Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица се предвижда изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

В съответствие с нормативната уредба за изграждане на регионалната система е създадено „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Луковит“. Общините – членове в Регионалното сдружение поемат ангажимент да подготвят и осъществят съвместна регионална политика по третиране на неопасни отпадъци, генерирани на територията им в пълно съответствие с националната политика по управление на отпадъците. В рамките на регионалното Сдружение общините обединяват усилията си за управление на отпадъците на регионален принцип за постигане на целите, заложи в общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.

Съгласно договорености между общините-членове в Регионалното сдружение община Луковит – водеща община ще извършва основната част от дейностите по координация и управление в периода на изпълнение на инвестиционния проект, с който община Луковит и партньори кандидатства за финансиране по линия на ОП

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

„Околна среда 2007 – 2013 г.“ (структурните фондове на ЕС) за реализацията на инвестиционния проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Луковит“.

Извършените стъпки за осъществяването на инвестиционния проект са както следва:

1. Избрани са площадки на които ще се изградят компонентите на инвестиционното предложение.
2. Изготвени са Пред-инвестиционни проучвания.
3. Изготвени са идейни и работни проект за Регионален център за управление на отпадъците Луковит и за Претоварна станция Тетевен и технически проекти за довеждащата инфраструктура.
4. Получено е Решение по ОВОС от Министъра на околната среда и водите, обхващащо всички инвестиционни обекти включени в проекта, с което е потвърдено прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) и е одобрено инвестиционното предложение за „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за битови отпадъци на територията на община Луковит, включващо общините Луковит, Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, община Роман – област Враца и изграждане на Претоварна станция в землището на с. Гложене – община Тетевен“.
5. Изготвен е формуляр за кандидатстване по ОПОС за финансиране на инвестиционните мерки.
6. Инвестиционните мерки в рамките на ОПОС са както следва:
 - а. РЦУО Луковит - Външни връзки; клетка I на Регионалното депо; вътрешни пътища и съпътстващата инфраструктура, обслужваща клетка I на Регионалното депо мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.); площадка за компостиране на зелени отпадъци; необходимата инфраструктура (вкл. електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки, ограда и др.); център за рециклиране.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- b. ПС – Тетевен - изграждане на външни връзки - довеждаща инфраструктура /електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път до ПС/; строителни работи и оборудване за ПС; оборудване за общински център за рециклиране.

Предвидената организация на работата по изпълнението на инвестиционния проект е показана по-долу. Кметът на община Луковит назначава със Заповед Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), чиято основна функция е да организира ежедневната работа, да контролира и следи за изпълнението на дейностите по проекта. За качествено, коректно и навременно изпълнение и отчитане на проекта, както и за осигуряване на приемственост между отделните фази на проекта, и с цел укрепване на експертния капацитет на ЗИП, звеното ще бъде допълнително подпомагано от представители на Консултант за техническа помощ през периода на изпълнение на инвестиционния проект.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Цели

Основната цел на настоящият договор е да подпомогне община Луковит, като водеща община за регион Луковит в успешното изпълнение на инвестиционния проект за изграждане на „Регионалния център за управление на отпадъците – Луковит и Претоварната станция в Тетевен“, обхванати в проекта по Оперативна програма „Околна среда“, с който община Луковит в партньорство с общините Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица кандидатстват за финансиране.

Специфичните цели на договора са следните:

- Изпълнителят на настоящата обществена поръчка, наречен още и „Консултант“ следва да изпълнява функциите на Инженер, съгласно договорните условия на ФИДИК – Червена книга по време на подготовка и изпълнение на строителните работи, въвеждане на обектите в експлоатация и срока за съобщаване и отстраняване на дефекти; и
- Строителен надзор, съгласно Закона за устройство на територията и съответните подзаконовни уредби по изграждане на обектите, както и извършване на строителен надзор на новопроектираните от Строителя проектни части, необходими за изпълнението на дейностите по експлоатацията на Регионалния център за управление на отпадъците в гр. Луковит, Претоварната станция в Тетевен и довеждаща инфраструктура до РЦУО Луковит и съответно до ПС Тетевен.
- Оценка на съответствието на инвестиционните проекти за някои специфични части на обектите.
- Подготовка на документациите за въвеждането на обектите в експлоатация.

2.2. Очаквани резултати

Очакваните резултати са следните:

- Изготвени всички необходими протоколи по ЗУТ за строителните работи.
- Изготвени, предадени и одобрени оценки за съответствието на отделни специфични елементи по изпълнението на строителните работи на обектите/допълване и/или промяна на съществуващи оценки.

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- Пуснати в експлоатация обекти – РЦУО Луковит, ПС Тетевен, довеждащата инфраструктура - РЦУО Луковит и ПС Тетевен с разрешения за ползване.

3. ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

3.1. Описание на обектите на поръчката

Обектите за изпълнение на строителен надзор са обособени в следните договори:

Таблица 1 – Договори за изпълнение на строителни работи, които са предмет на настоящия строителен надзор

No	Наименование на договора
1.	Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Луковит
2.	Изграждане на Претоварна станция – Тетевен
3.	Изграждане на довеждащ път от съществуващата инфраструктура на града до границите на РЦУО Луковит
4.	Изграждане на 20 kV електропровод за захранване на площадката за РЦУО Луковит
5.	Изграждане на захранващ водопровод и колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване за РЦУО Луковит
6.	Електрозахранване ПС Тетевен - изграждане на въздушно кабелно трасе от съществуващ електропровод 20kV до ПС с обща дължина около L=500 m
7.	Изграждане на питейно - битов водопровод ПЕВПØ90 с обща дължина L=600 m, като водомерна шахта е на територията на площадката на ПС Тетевен.
8.	Реконструкция на съществуващ път до площадката на ПС Тетевен с изграждане на облицовани отводнителни канавки с напречно сечение 60/40/40 и обща дължина L=250 m

Договорът/ите за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за Изграждане на „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит, Изграждане на Претоварна станция – Тетевен и довеждаща инфраструктура“ (наричани накратко „договори за

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

строителство") предвиждат следните дейности на Изпълнителя на СМР, подлежащи на непрекъснат строителен надзор:

- Работно проектиране на някои специфични части от страна на Изпълнителя/ите на СМР според условията на договорите за строителство;
- Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството на обектите;
- Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените работни проекти и спецификации, включително изпитвания и други дейности по въвеждане в експлоатация на обектите;
- Отстраняване на дефекти, отчетени през периода за съобщаване на дефекти.

Дейностите, които са предвидени за изграждане на площадката на „Регионалния център за управление на отпадъците – Луковит“ са както следва:

- a. Изграждане на клетка I на Регионалното депо;
- b. Вътрешни пътища и съпътстваща инфраструктура, обслужваща клетка I на регионалното депо;
- c. Мерки за мониторинг и защита на околната среда (Пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.);
- d. Площадка за компостиране на зелени отпадъци;
- e. Необходимата инфраструктура (вкл. електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки, ограда и др.);
- f. Център за рециклиране.

Дейностите, които са предвидени за изграждане на площадката на Претоварната станция – Тетевен са както следва:

- a. Строителни работи и доставка и инсталиране на оборудване за ПС;
- b. Оборудване за общински център за рециклиране.

Дейностите, които са предвидени за изграждане на довеждащата инфраструктура до двата обекта са:

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- a. Изграждане на довеждащ път от съществуващата инфраструктура на града до границите на РЦУО Луковит;
- b. Изграждане на 20 kV електропровод за захранване на площадката за РЦУО Луковит;
- c. Изграждане на захранващ водопровод и колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване за РЦУО Луковит;
- d. Електрозахранване ПС Тетевен - изграждане на въздушно кабелно трасе от съществуващ електропровод 20kV до ПС с обща дължина около L=500 m;
- e. Изграждане на питейно - битов водопровод ПЕВПØ90 с обща дължина L=600 m, като водомерната шахта е на територията на площадката на ПС Тетевен;
- f. Реконструкция на съществуващ път до площадката на ПС Тетевен с изграждане на облицовани отводнителни канавки с напречно сечение 60/40/40 и обща дължина L=250 m.

3.2. Проектна документация

За РЦУО Луковит са налични инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, извършени са геодезически измервания на цялата площадка на РЦУО Луковит, като е извършено и хидроложко проучване на площадката. Изготвен е и е одобрен на Областен Експертен съвет Идеен проект за РЦУО Луковит. На база на Идеиния проект е изготвен и Работен проект за РЦУО в следното съдържание:

ТОМ I

РАЗДЕЛ I

Общи данни

Част Технологична

РАЗДЕЛ II

Приемна зона /инфраструктура/

Част: Вертикална планировка

Част: Питейно водоснабдяване

Част: Техническо водоснабдяване

Част: Битова канализация

Част: Отводняване/техническа канализация

Част: Електроснабдяване

Част: Паркоустройство

ТОМ II

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

РАЗДЕЛ III Под- обект:	Технологична зона /инфраструктура/ Ограда
ТОМ III РАЗДЕЛ III Под- обект:	Технологична зона /инфраструктура/ Вътрешни експлоатационни пътища
ТОМ IV РАЗДЕЛ III Под- обект:	Технологична зона /инфраструктура/ Система за третиране на инфилтрирани води Част Технологична Част: Техническо водоснабдяване Част: Отводняване/техническа канализация Част: Мониторинг Част: Електроснабдяване Част: Паркоустройство
ТОМ V РАЗДЕЛ III Под- обект:	Технологична зона /инфраструктура/ Система за повърхностно отводняване Част Технологична
ТОМ VI РАЗДЕЛ III Под- обект:	Технологична зона /инфраструктура/ Клетка 1
ТОМ VII РАЗДЕЛ IV Под- обект:	Сгради и съоръжения Административна сграда Част: Архитектурна Част: Конструкции Част: ВиК Част: Електротехническа Част: ОВК
Под- обект:	КПП Част: Архитектурна Част: Конструкции Част: ВиК Част: Електротехническа Част: ОВК
Под- обект:	Гараж с работилница Част: Архитектурна Част: Конструкции Част: ВиК Част: Електротехническа

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

	Част: ОВК
ТОМ VIII	
РАЗДЕЛ IV	Сгради и съоръжения
Под- обект:	Навес за верижни машини
	Част: Архитектурна
	Част: Конструкции
Под- обект:	Площадка за зелено компостиране
	Част: Технологична
	Част: Конструкции
Под- обект:	Част: ВиК (водоснабдяване и канализация)
	Общински център за рециклиране
	Част: Технологична
	Част: Конструкции
ТОМ IX	
РАЗДЕЛ V	Други
	План за мониторинг
	План за безопасност и здраве
	Пожарна безопасност
	Статически изчисления конструкции
	Копие от застраховка на проектанта

За довеждащата инфраструктура – път, водоснабдяване, електрозахранване са изготвени технически проекти.

За ПС Тетевен са изготвени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, извършени са геодезически измервания на цялата площадка на ПС Тетевен, като е изготвено и хидроложко проучване на площадката. Общинският експертен съвет на община Тетевен е одобрил изготвения Идеен Проект. На база на Идеиния проект е изготвен и Работен проект за ПС Тетевен в следното съдържание:

РАЗДЕЛ I	Общи данни
Част Технологична	
РАЗДЕЛ II	Проектни данни /инфраструктура/
Под- обект:	Ограда
Под- обект:	Вертикална планировка
Под- обект:	Питейно водоснабдяване
Част:	ВиК
Под- обект:	Водомерна шахта
Част:	Конструкции

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

Под- обект:	Техническо водоснабдяване
Под- обект:	Резервоар за Технически води
Част:	Конструкции
Под- обект:	Битова канализация
Част:	ВиК
Под- обект:	Отводняване
Част:	ВиК
Под- обект:	Външно електрозахранване
Част:	Електротехническа
Под- обект:	Площадкови електрически мрежи
Част:	Електротехническа
Част паркоустройство	

РАЗДЕЛ III

Сгради и съоръжения

Под- обект:	Административна сграда
Част:	Архитектурна
Част:	Конструкции
Част:	ВиК
Част:	Електротехническа
Част:	ОВК
Под- обект:	Компактираща инсталация
Част:	Технологична
Част:	Конструкции
Под- обект:	Общински събирателен център
Част:	Технологична
Част:	Конструкции
Част ПБЗ	
Част Пожарна Безопасност	

За довеждащата инфраструктура – път, водоснабдяване, електрозахранване са изготвени технически проекти.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

3.3. Задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и подзаконовите
актове по прилагането му

Консултантът при упражняване на строителен надзор е длъжен:

- 1) Да следи за законосъобразното започване на строежите, отнасящо се до новопроектирани и неизградени подобекти;
- 2) Да следи за пълното и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обнародв., ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г.);
- 3) Да следи изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
- 4) Да уведоми Регионалната Дирекция за Национален Строителен Контрол (РДНСК) при нарушаване на техническите правила и нормативи в 3-дневен (тридневен) срок от установяване на нарушението;
- 5) Да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството и пожарна безопасност;
- 6) Да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на строителството;
- 7) Да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежите да бъдат годни за въвеждане в експлоатация;
- 8) Да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;
- 9) Да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и приемането на строителните площадки, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;
- 10) Да вписва в Заповедните Книги на строежите предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежите;
- 11) Да следи за годността на строежите/обектите за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за едногодишния период за отстраняване на дефекти на двата обекта;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 12) Да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежите/обектите в експлоатация;
- 13) Да изпълнява задълженията си като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. бр.36 от 04.05.2007г.);
- 14) Да присъства със своя състав за определяне на строителната линия и ниво, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- 15) При съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да се ръководи от данните от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;
- 16) Да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителство;
- 17) Да поиска съставяне на акт (овете) или протокол (ите), ако Строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи;
- 18) Да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектиране и строителство, както и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за Строителя и техническия ръководител на строежа;
- 19) Да участва съвместно с Възложителя, Строителя и Проектанта, в съставянето на Протокола за предаване и приемане на одобрения технически работен проект и влязлото в сила Разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство");
- 20) Да състави в присъствието на Възложителя, Строителя и служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел I "Откриване на строителната площадка"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

на (Приложения № 2 и 2а към Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство);

- 21) Да състави в присъствието на Възложителя, Строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип и на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство);
- 22) Да състави в присъствието на Инженер-геолог, извършил геоложкото проучване, Строителя и проектанта по част "Конструктивна", технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива", част 1.1. "Проверка при ниво изкоп, кота (коти)" (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство"), като извърши и проверка с оглед установяване съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителни линии и ниво на всеки един от обектите;
- 23) Да състави в присъствието на Строителя и технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива", част 1.2. "Проверка при ниво цокъл, кота (коти)" (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство"), като извърши и проверка с оглед установяване съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителна линия и ниво на всеки един от обектите;
- 24) Да състави в присъствието на Строителя и технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

проектни нива", част 1.3. "Проверка при ниво корниз (стреха), кота (коти)" (Приложение № 2 към Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство"), като извърши и проверка с оглед установяване съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителна линия и ниво на всеки един от обектите;

- 25) Да състави в присъствието на Строителя и технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива", част 1.4. "Проверка при ниво било, кота (коти)" (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство"), като извърши и проверка с оглед установяване съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво на всеки един от обектите;
- 26) Да състави в присъствието на Инженер-геолога извършил геоложкото проучване, проектанта по част "Конструктивна", проектанта на съответния провод, Строителя и технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива на проводи и съоръжения", част 1.1. и 1.2. "Проверка при ниво изкоп, кота (коти)" (Приложение № 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), като преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектното ниво с възстановена или изпълнена настилка, да извърши проверка и да установи съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителна линия и ниво на всеки един от обектите;
- 27) Да спре строителството със заповед, в случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа;

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 28) При завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежите да поиска от Общинската (районната) администрация издаването на Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че Подробният устройствен план (ПУП) е приложен по отношение на застрояването (Приложение № 3 към Наредба №3) и да присъства на съставянето на Констативния протокол;
- 29) Да провери състоянието на Заповедните книги на строежите – съставяне, попълване, прошнуроване и номериране на страниците и последващите заверка, регистрация в ДНСК, уведомяване на общината, РДНСК и специализираните контролни органи (Приложение № 4 към Наредба № 3), в тридневен срок от съставянето на протокола по раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- 30) Да осигури, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от екипа му, което ще провери или състави съвместно със Строителя и проектанта (геодезист) Акта за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (Приложение № 5 към Наредба № 3);
- 31) Да осигури за новостроящите се съоръжения (или да провери за вече изградените съоръжения), технически правоспособните физически лица по части „Конструктивна“ и „Инженерна геология и хидрогеология“ от екипа му, които ще съставят съвместно със Строителя и проектантите (конструктор и инженер-геолог и хидрогеолог) „Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи „(Приложение № 6 към Наредба № 3), или да провери „Акта за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (Приложение № 6 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за вече изградените съоръжения;
- 32) Да осигури, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" от екипа му, което ще състави съвместно със Строителя и проектанта по част "Конструктивна", Акта за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (Приложение № 7 към Наредба № 3);

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 33) Да осигури технически правоспособните физически лица по части „Геодезия“ и "Конструктивна" от екипа му, които ще съставят съвместно със Строителя, Изпълнителя на монтажните работи и проектанта-конструктор „Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения“ (Приложение № 8 към Наредба № 3);
- 34) Да осигури технически правоспособното физическо лице по част "Технологична" или по съответните части за съоръженията от екипа му, което ще състави съвместно със Възложителя, Строителя и Изпълнителя на монтажните работи „Акта за предаване и приемане на машини и съоръжения“ (Приложение № 9 към Наредба № 3);
- 35) Да участва в съставянето и да осигури технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство от екипа му, които ще участват в съставянето съвместно с Възложителя, Строителя, лицето, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и проектантите по съответните части на изпълненото строителство на „Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 към Наредба № 3);
- 36) Да участва в съставянето и да осигури технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство от екипа му, които ще участват в съставянето съвместно с Възложителя, Строителя, лицето, упражняващо строителния надзор за част „Конструктивна" и проектантите по съответните части на изпълненото строителство“, на „Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството“ за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (Приложение № 11 към Наредба № 3);
- 37) Да осигури, технически правоспособните физически лица по съответните части от екипа му, които ще участват в съставянето съвместно със Строителя на „Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта“ (Приложение № 12 към Наредба № 3);
- 38) Да осигури технически правоспособните физически лица по съответните части от екипа му, които ще участват в съставянето съвместно със Строителя и

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

Възложителя на „Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др.“ (Приложение № 13 към Наредба № 3);

- 39) Да осигури, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" от екипа му, което ще участва в съставянето съвместно със Строителя и проектанта-конструктор на „Акт за приемане на конструкцията“ (Приложение №14 към Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
- 40) Да участва в съставянето и да осигури, технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части от екипа му, които ще участват в съставянето съвместно с Възложителя, проектантите по всички части на проекта и Строителя на „Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)“ (Приложение № 15 към Наредба № 3);
- 41) Да завери екзекутивната документация тогава, когато същата бъде изготвена съгласно ЗУТ;
- 42) Да състави технически паспорт на строежа, на основание чл.176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обнародвано ДВ, бр. 7 от 23. 01. 2007 г.) преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган;
- 43) Да изготви, след приключване на строително-монтажните работи, "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- 44) Да представи на Възложителя, Окончателния доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;
- 45) Да участва в работата на Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на началника на ДНСК и да подпише съставения от Председателя на тази комисия „Протокол за установяване годността за ползване на строежа“ Приложение № 16 към Наредба № 3);
- 44) Да участва в работата на Комисията за приемане на проведената 72-часова проба при експлоатационни условия, назначена със заповед на Възложителя и

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

да подпише съставения от тази Комисия „Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия“ Приложение № 17 към Наредба № 3);

- 45) Да участва в съставянето на всички други необходими актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, не посочени в Наредба № 3;
- 46) Да извърши оценяване на съответствието на инвестиционните проекти за някои специфични части за обектите.

3.4. Задължения на Консултанта, произтичащи от изискванията на договорните условия на FIDIC (Червена книга) за строителство по проект на Възложителя

Консултантът изпълнява функциите на "Инженер" по смисъла на Фидик „Червената книга" за обектите – РЦУО Луковит и ПС Тетевен и като такъв е длъжен:

1. Да упражнява правомощията на Инженера, които са подробно описани в или по необходимост се подразбират от договорните условия на договора за строителство, вкл. общите условия и специфичните условия;
2. Да получи специално предварително одобрение от Възложителя, преди да предприеме действията по следните под-клаузи от „Договор за строителство“:
 - Сертифициране на допълнителните разходи, които ще се покриват от провизорните суми, предвидени в „Договора за строителство“;
 - Изменение по под-клауза 13.1 „Право да променя“, ако изменението установява промяна в цената или в срока за изпълнение на „Договора за строителство“;
 - Сертифициране на разходи, определени в под-клауза 20 „Искове, спорове и арбитраж“;
 - Прилагане на клауза 8 „Започване, закъснения и прекъсване“ от Общите условия на „Договор за строителство“;
3. Да действа в полза на Възложителя винаги, когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, точно определени в или които се подразбират от „Договор за строителство“, освен ако не е предвидено друго в съответната под-клауза на „Договора за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

4. Да не освобождава някоя от страните по „Договор за строителство“ от задълженията ѝ или от отговорностите ѝ по Договора, освен ако не е предвидено друго в съответната под-клауза на „Договора за строителство“;
5. Да проверява, да връща с коментари и да одобрява, актовете за междинните плащания, за окончателното плащане и фактурите в срок не по-късно от двадесет и осем (28) дни от получаване на съответния документ;
6. Да проверява, да връща с коментари и да одобрява, докладите за напредъка (прогреса) на строителните дейности в срок не по-късно от двадесет и осем (28) дни от получаване на съответния документ;
7. Да изпълнява функциите на посредник между страните по Договора за строителство, вкл.:
 - Да се консултира с всяка страна по „Договор за строителство“ в усилията си да постигне споразумение между тях по спорните въпроси тогава, когато съгласно „Договор за строителство“ се предвижда, че Инженера трябва да действа в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договора за строителство“;
 - Да съобщи на двете страни по „Договора за строителство“ за постигнатото споразумение между тях по спорния въпрос/и и да посочи факти/данни, подкрепящи съответното споразумение, тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договор за строителство“ и е постигнал споразумение между страните по „Договор за строителство“ по спорния въпрос;
 - Да вземе справедливо решение на спорния въпрос/и, като се съобрази с всички фактически обстоятелства, свързани с въпроса и с разпоредбите на „Договор за строителство“ тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договора за строителство“ и не е могъл да постигне споразумение между страните по договора относно спорния въпрос/и;
 - Да съобщи на двете страни по „Договор за строителство“ за взетото от него решение по спорния въпрос/и и да посочи факти/данни, подкрепящи съответното решение тогава, когато е действал при условията на под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договор за строителство“ и не е могъл да постигне

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

споразумение между страните по договора относно спорния въпрос, поради което решението на спорния въпрос/и го е взел еднолично;

8. Да свиква месечни срещи за напредъка на строителството, като:
 - Присъства на всички месечни срещи за напредъка на строителните работи, води протокол от всяка такава среща и съгласува текста му с представителите на Възложителя и Строителя;
 - Изисква от участниците в строителния процес, присъстващи на месечната среща за напредъка на строителството, да извършат преглед на строителните дейности, които остават да бъдат извършени до приключване на строителството, напредъка на строителството и на други свързани с тях въпроси;
9. Да взема решения относно прилагането на клауза 13, вкл.:
 - Да реши дали да се прилага „Промени и Корекции“ на „Договор за строителство“, след като получи съобщението от Строителя относно грешки, пропуски или други дефекти, установени в изискванията на Възложителя, включително критериите за проектиране и изчисленията и в изходните данни, споменати в под-клауза 4.7 „Отлагане върху терена“ на „Договор за строителство“;
 - Да не прилага клауза 13 „Промени и Корекции“ на „Договор за строителство“ и да не удължава срока за завършване на строителството и/или да не променя цената на „Договор за строителство“, независимо от съобщенията от Строителя грешки, пропуски или други дефекти в изискванията на Възложителя, ако и до степен до която, вземайки предвид разходи и време, един опитен изпълнител, който е положил подобаващи грижи, е могъл да открие грешката, пропуска или дефекта по време на проучването на изискванията на Възложителя преди да представи офертата;
 - Да съобщи писмено на Строителя дали ще приложи клауза 13 „Промени и Корекции“ на „Договор за строителство“, въз основа на съобщението на Строителя за открити грешки, пропуски или други дефекти в изискванията на Възложителя или няма да удължава срока за завършване на строителството и/или да променя цената на „Договор за строителство“;
10. Да процедира в съответствие с под-клауза 5.2 „Документи на Изпълнителя“ на „Договор за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

11. По отношение на техническите стандарти:
 - Да получи съобщението на Строителя, относно настъпилата промяна или влизането в сила на нови технически стандарти, след датата на подписване на "Договор за строителство";
 - Да разгледа предложенията, дадени от Строителя за съответствието на новите и старите технически стандарти (ако такова е представено);
 - Ако прецени, че предложенията за съответствие съставляват промяна на "Договора за строителство", да започне процедура за промяна в съответствие с клауза 13 "Промени и корекции" на "Договор за строителство".
12. Да дава по всяко време до Строителя писмени указания, които са необходими за изпълнението на обекта и за отстраняването на всякакви дефекти, ако те са съобразени с "Договор за строителство";
13. Да получи от Строителя екзекутивните чертежи на обекта, да ги прегледа и да даде съгласието си относно техния формат, системата за еталониране и други подробности;
14. Да приеме, представените от Строителя екзекутивни документи преди издаването на сертификата за приемане по "Договор за строителство";
15. Да получи ръководствата за експлоатация и поддръжка по под-клауза 5.7 "Ръководства за експлоатация и поддръжка" от Строителя преди началото на пробите при завършване по "Договор за строителство";
16. Да дава предварително съгласие за работа през приети почивни дни в Република България или извън нормалното работно време при искане от Строителя, съгласно "Договор за строителство";
17. Да получава всеки календарен месец до завършване на строителството от Строителя данни, показващи броя на персонала на Строителя от всяка категория и броя на строителната механизация от всеки вид, намиращи се на площадката;
18. Да получи и прегледа предоставените от Строителя мостри от материали и съответната информация в съответствие с процедурите описани в под-клауза 5.2 "Документи на Изпълнителя" и под-клауза 7.2 "Мостри" от "Договор за строителство";

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

19. Да извърши преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване без прекомерно забавяне след получаване на съобщение от Строителя, че някоя дейност е приключена и е предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз, или незабавно да съобщи на Строителя, че не счита за необходимо да преглежда тази работа;
20. Да изиска от Строителя в случай, че последния не е съобщил, че някоя дейност и приключено и е предвидено да бъде покрита, скрита или опакована за складиране или превоз, да разкрие работите и да извърши преглед/инспекция, оглед, измерване или изпитване и след това да изиска от Строителя да възстанови и поправи работите за своя сметка;
21. При предприемане на действия съгласно под-клауза 7.4 „Проби“ по „Договор за строителство“:
- Да договори със Строителя времето и мястото за точно определените проби, на което и да е технологично оборудване, материали и други части на обекта;
 - Да променя мястото или данните за точно определените проби, или да нарежда на Строителя да провежда допълнителни проби по силата на клауза 13 „Промени и Корекции“ от „Договор за строителство“;
 - Да даде на Строителя най-малко 24-часово предизвестие за намерението си да присъства на пробите;
 - Да дава указания на Строителя да не пристъпва към пробите без Изпълнителят по настоящия договор да присъства по времето и на мястото на пробите;
 - Да процедира в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договора за строителство“, тогава, когато получи съобщение от Строителя с искане за:
 - а) Удължаване на срока поради забавяне на пробите, настъпило от указанията на Изпълнителя да бъде изчакан да присъства на пробите, тогава, когато не може да присъства в уговорения ден и час, ако завършването на обекта е или ще бъде забавено в следствие на това; и
 - б) Изплащане на всичките разходи, настъпили от забавянето по пробите по причини, описани в подточка 31. 5. 1, а също и на разумна печалба, които ще бъдат прибавени към цената на „Договора за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- Да потвърди с подписа си сертификата за проба, издаден от Строителя или той сам да издаде сертификат за проба тогава, когато Строителят му изпрати надлежно заверени резултати от пробите;
 - Да изиска от Строителя да проведе проби при завършване в рамките на двадесет и един (21) дни след получаване на съобщението тогава, когато пробите при завършване бъдат прекомерно забавени от него;
 - Да отхвърли технологичното оборудване, материалите или изработката, ако в резултат от проверка, инспекция, измерване или изпробване се окаже, че са дефектни или по друг начин не отговарят на „Договор за строителство“, като даде съобщение до Строителя и посочи причините за отхвърлянето;
22. Да поиска отхвърленото технологично оборудване, материали, проект или изработка, ако Строителят е поправил установения дефект, да бъде изпитано повторно, като пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите условия като първоначалните проби;
23. Да нареди на Строителя да:
- Премахне от площадките и замени всяко технологично оборудване или материали, които не отговарят на „Договор за строителство“ и да посочи срок за това;
 - Премахне и изпълни повторно всяка друга работа, която не отговаря на „Договор за строителство“ и да посочи срок за това;
 - Изпълни всяка работа, която спешно е необходима за сигурността на обектите, било поради злополука, непредвидимо събитие или поради друго и да посочи срок за това или да посочи, че работата следва да се извърши незабавно;
24. Да даде на Строителя предизвестие за датата за започване на строителството на обекта като:
- Предизвестиято трябва да бъде дадено не по-малко от седем (7) дни преди датата за започване на обекта
 - Датата за започване на обекта трябва да бъде не по – късно от двадесет и осмия (28) ден от датата на подписване на „Договор за строителство“
25. Да получи подробната програма от Строителя, изготвена във вид и обхват определен в под клауза 8.3 „Програма“ на „Договор за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

26. Да даде съобщение до Строителя относно степента, до която програмата отговаря или не отговаря на „Договор за строителство“ до двадесет и първия (21) ден от получаването на програма, а също и какво точно от предвиденото в програмата следва да бъде ревизирано;
27. Да поиска от Строителя да представи приблизителна оценка на очакваното въздействие от бъдещите събития или обстоятелства и/или предложение, съгласно под-клауза 13.3 „Процедура за Промяна“ по „Договор за строителство“, тогава, когато Строителят е дал съобщение до Изпълнителя по настоящия договор, относно конкретни възможни бъдещи събития или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху работата, да увеличат цената на „Договора за строителство“ или да забавят изпълнението на обекта;
28. Да следи дали Строителя спазва програмата си;
29. Да даде съобщение до Строителя да ревизира програмата си и да я представи за съгласуване тогава, когато програмата на Строителя не успява да се придържа в съответствие с ангажиментите му в „Договор за строителство“ или в съответствие с действителния напредък и оповестените намерения на Строителя;
30. Да даде съобщение до Строителя да представи за съгласуване ревизирана програма и придружаващ доклад, описващ ревизираните методи, които Строителя предлага да възприеме за да ускори напредъка и да завърши в рамките на срока за завършване на обекта по „Договор за строителство“ тогава, когато действителният напредък е твърде бавен за завършване в рамките на времето за завършване на обекта на строителството и/или напредъка на строителството изостава, или ще изостане от действащата програма на Строителя;
31. Да нареди по всяко време на Строителя да прекъсне изпълнението на част от обектите или на целите обекти на строителството като укаже, че по време на такова прекъсване Строителят трябва да предпази, съхрани и обезопаси тази част от обекта срещу разваляне, загуби или щети, а когато прекъсването не е по инициатива на Строителя, Изпълнителят по настоящия договор е длъжен да съобщи причината за прекъсването на работата по „Договор за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

32. Да даде разрешение за възобновяване на работата (тогава, когато Строителят е поискал възобновяването) или нареждане за възобновяване на работата (тогава, когато възобновява работата по собствена инициатива);
33. Да даде разрешение да продължи строителството или да откаже да разреши започване на спрените работи в срок до двадесет и осем (28) дни от искането на Строителя за разрешение за продължаване на строителството при условията на под-клауза 8.11 „Продължително прекъсване“ от „Договор за строителство“;
34. Да извърши оглед на обекта и на технологичното оборудване и на материалите, засегнати от прекъсването при възобновяване на работата заедно със Строителя;
35. В срок не по - късно от двадесет и осмия ден (28) след получаването на заявлението на Строителя за издаване на сертификат за приемане на обекта и на някои подобекти, да:
 - Да предаде на Възложителя доклада си и приложенията към него, необходими за издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Протокол № 16 към Наредба № 3) и разрешително за ползване, съгласно ЗУТ или
 - Отхвърли заявлението, като посочи основания и опише точно работата, която трябва да бъде изпълнена от Строителя, за да стане възможно издаването на сертификат за приемане;
36. Да издаде сертификат за приемане след уведомяването от Възложителя, че разрешителното за ползване е издадено, посочвайки датата на която обектът е бил завършен, съгласно „Договор за строителство“;
37. Да издаде сертификат за приемане на която и да е част от основното строителство по еднолично решение на Възложителя;
38. Да действа съгласно под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договора за строителство“ след получаване на съобщение от Строителя, че понася разходи в резултат от приемането от Възложителя и/или ползването на част от обекта, когато това ползване се различава от точно определено в „Договора за строителство“ или договореното със Строителя и да договори или определи тези разходи плюс разумна печалба, която ще бъде включена в цената на „Договора за строителство“;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

39. Да издаде сертификата за приемане на обектите при условията на под-клауза 10.3 „Пречки при проби при завършване“ на „Договор за строителство“, или подобектите тогава, когато поради причина, за която е отговорен Възложителят, на Строителя му се попречи за повече от четиринадесет (14) дни, да проведе пробите при завършване на обектите или подобектите;
40. Да действа съгласно под клауза 3.5 „Решения“ от „Договора за строителство“ след получаване на съобщение от Строителя, че понася забава и/или е направил допълнителни разходи в резултат от закъснение в провеждането на пробите при завършване и да договори или определи удължаване на срока за всяка такава забава, ако завършването е или ще бъде забавено, по силата на под-клауза 8.4 „Удължаване на времето за завършване“ от „Договор за строителство“ и изплащане на всички разходи плюс разумна печалба, които ще бъдат прибавени към цената на „Договор за строителство“;
41. Да договори или определи, ако Възложителят поиска едно подходящо намаляване на цената на „Договора за строителство“, съгласно под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договор за строителство“ тогава, когато Строителят е пропуснал да поправи дефекта или повредата в хипотезата на под-клауза 11.4 „Пропуск да поправи дефекти“ от „Договор за строителство“ и работата по ремонта е трябвало да бъде извършена за сметка на Строителя по силата на под-клауза 11.2 „Разходи за поправяне на дефекти“ от същия договор;
42. Да изиска с уведомление до Строителя в рамките на двадесет и осем (28) дни, след като дефектът или повредата са били поправени, повторно провеждане на която и да е от пробите, описани в „Договор за строителство“, включително проби при завършване и/или проби след завършване, ако работата за отстраняване на който и да е дефект или повреда може да засегне експлоатационните качества на обектите;
43. Да поиска Строителят да търси причината за всеки или точно посочен дефект под негово ръководство;
44. Да договори и определи разходите плюс разумната печалба в съответствие с под-клауза 5.3. „Решения“ на „Договора за строителство“, за търсене на причината за всеки или точно посочен дефект и да бъдат включени в цената на „Договор за строителство“, освен когато дефекта подлежи на поправяне за

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

сметка на Строителя, съгласно под-клауза 11.2 „Разходи за Поправяне на Дефекти“ на „Договор за строителство“;

45. Да издаде сертификат за изпълнение в рамките на двадесет и осем (28) дни след най-късната от датите за изтичане на сроковете за съобщаване на дефекти, или веднага след като Строителят е доставил всички необходими документи и е завършил и изпробвал целия обект на строителството, и в това число е отстранил всички дефекти;
46. Да процедира в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договор за строителство“ и да договори или определи, какви разходи и плюс уместна печалба трябва да бъдат включени в цената на „Договор за строителство“, тогава когато получи от Строителя предизвестие, че в следствие на неуместна забава от страна на Възложителя при пробите след завършване Строителят понася разходи;
47. Да процедира в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договор за строителство“ след получаване на предизвестие от Строителя, че понася допълнителни разходи в резултат от неуместна забава от страна на Възложителя на разрешението на достъп за Строителя до обекта или технологичното оборудване, било за да проучи причините за неуспеха на дадена проба след завършване или за да извърши настройки или корекции, като следва да договори или определи размера на допълнителните разходи и уместната печалба, които да се включат в цената на „Договор за строителство“:
- Да въвежда промени по реда на под-клауза 13.1 „Право да променя“ от „Договор за строителство“ по всяко време преди издаването на акта за приемане на обекта на строителството, било чрез нареждане или чрез искане до Строителя да представи предложение;
 - Да отменя, потвърждава или променя нареждането за промяна, тогава, когато е получил съобщение от Строителя по реда на под-клауза 13. „Право да променя“ от „Договор за строителство“, че Строителя не може веднага да набави стоките, изисквани от промяната или че промяната ще намали сигурността и пригодността на обекта, или че промяната ще има неблагоприятно въздействие по отношение изпълнението на списъка с гаранциите;
 - Да поиска предложение от Строителя преди да нареди промяната по реда на под-клауза 13.1 „Право да променя“ от „Договор за строителство“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- Да отговори с одобрение, отхвърляне или коментари на предложението от Строителя, дадено по силата на под-клауза 13.2 „Рационализации“ от „Договор за строителство“ или на друго подобно предложение
 - Да процедира в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договор за строителство“ тогава, когато е наредил или одобрил промяна по реда на клауза 13 „Промени и корекции“, като е длъжен да договори или определи корекции в договорната цена и графика на плащанията по „Договор за строителство“;
48. Да процедира в съответствие с под-клауза 3.5 „Решения“ на „Договор за строителство“ тогава, когато Строителят е дал съобщение, че търпи или ще претърпи забава и/или прави или ще направи допълнителни разходи в резултат от промени в законодателството, настъпили след датата на сключване на „Договор за строителство“ и да вземе решения, относно удължаването на срока по силата на под-клауза 8.4 „Удължаване на времето за завършване“ от „Договор за строителство“ и изплащането на всички разходи, настъпили вследствие на промяната в законодателството;
49. Да издаде до Възложителя в срок от двадесет и осем (28) дни от получаването на отчета и помощните документи към него по под-клауза 14.3. „Заявяване на актове за междинно плащане“ на „Договор за строителство“, акт за междинно плащане посочващ сумата, като е длъжен безпристрастно да определи дължимата сума;
50. Да внесе всякаква поправка или всякакво изменение във всеки акт за плащане, които е трябвало основателно да бъдат внесени във всеки предходен акт за плащане;
51. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 14.9 „Изплащане на задържани пари“ от „Договор за строителство“;
52. Да направи заверка на получения от Строителя по „Договор за строителство“ отчет при завършване, в съответствие с под-клауза 14.6 „Издаване на актове за междинно плащане“ от „Договор за строителство“;
53. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 14.11 „Заявяване на акт за окончателно плащане“ от „Договор за строителство“, което го задължава:
- В срок от двадесет и осем (28) дни от получаването на окончателния отчет и писмения документ за уреждане, съгласно под-клауза 14 „Заявяване на

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

акт за окончателно плащане" и под-клауза 14.12 „Уреждане" от „Договор за строителство", да издаде с копие до Възложителя, акта за окончателно плащане, който трябва да посочва сумата, която е дължима, като крайна и че се е доверил на Възложителя за всички суми, платени преди това от Възложителя и всички суми на които Възложителят има право, разликата (ако има такава), дължима според случая - от Възложителя на Строителя или от Строителя на Възложителя;

- Да изиска от Строителя да подаде заявление за акт за окончателно плащане съгласно под клауза 14.11 „Заявяване на акт за окончателно плащане" и под-клауза 14.12 „Уреждане" от „Договор за строителство", ако Строителят не е подал токова заявление;
 - Да издаде акта за окончателно плащане за тези суми, каквито Изпълнителят по настоящия договор сметне за дължими, ако Строителят пропусне да направи заявление за акт за окончателно плащане в рамките на срок от двадесет и осем (28) дни от искането по т. 64.2. на настоящия договор
54. Да даде предупреждение до Строителя, изисквайки от него да отстрани пропуски и да го поправи в рамките на точно определен разумен срок, съгласно под-клауза 15.1 „Предупреждение да се поправи" от „Договор за строителство";
55. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 15.3 „Оценяване на датата на прекратяване" от „Договор за строителство";
56. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 17.4 „Последици от рискове за Възложителя" от „Договор за строителство";
57. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 19.4 „Последици от непреодолима сила" от „Договор за строителство";
58. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя" на „Договор за строителство";
59. Да действа в съответствие с разпоредбите на под-клауза 20.4 „Получаване на решение на комисията за разрешаване на спорове" от „Договор за строителство";
60. Да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по – горе, но предвидени в „Договор за строителство".

Консултантът ще изпълнява функциите на Инженер по смисъла на FIDIC, чрез одобрените от Възложителя ключови експерти и няма право да ги сменя преди

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

изричното писмено одобряване от Възложителя. При необходимост от ангажиране на допълнителни експерти и специалисти, Консултантът ще ангажира такива според нуждите и ще им делегира такива права и отговорности, каквито са необходими за изпълнение на техните задължения, но ще продължава да носи цялата отговорност за действията и бездействията на допълнително ангажираните специалисти, като за свои действия и бездействия. На допълнително ангажираните специалисти не могат да бъдат делегирани никакви правомощия за решаване на каквито и да е въпроси във връзка с под-клауза 3.5 „Решения“ от „Договор за строителство“.

4. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК

4.1. Местоположение

Площадката определена за Регионален център за управление на отпадъците - Луковит е разположена извън урбанизираната територия на гр. Луковит, в източна посока от града, след квартал „Голия връх“ и представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване – пасища, мери и полски пътища и граничи с поземлени имоти от землището на гр. Луковит. Площта на УПИ I-44327.197.37 е 448.473 дка.

Площадката за изграждане на Претоварна станция е предвидена в землището на с. Гложене, м. „Байнов поток“, община Тетевен. Парцелът е с площ 45.913 дка. Разстоянието до строителните граници на най-близкото населено място е 2143 m, а разстоянието до пътната мрежа с трайна настилка – 116 m.

Консултантът ще работи в установените и обзаведени от Изпълнителя на строителните работи офиси на обектите съответно на РЦУО Луковит и ПС Тетевен.

4.2. Начална дата и период на изпълнение

Общият период за изпълнение е 26 месеца от които 12 месеца строителство, 12 месеца период за отстраняване на дефекти и 2 месеца, от които един месец за подготовка и един месец за приключване на документацията и издаване на окончателни сертификати. Предвидената индикативна начална дата е месец октомври 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

5. КОМУНИКАЦИИ

За изпълнението на всички дейности по проекта за изграждане на система за управлението на отпадъците в регион Луковит на територията на община Луковит, в сградата на община Луковит е формирано Звено за изпълнение на проекта. Към звеното ще се назначат експерти от общините, членове в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, на чиито територии се провеждат инвестиционните мерки. За подпомагане работата на Звеното за изпълнение на проекта е избрана външна Техническа помощ.

Официалната комуникацията на Консултанта с Възложителя ще се осъществява с Ръководителя на ЗИП.

6. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнението на поръчката е български език, включително кореспонденция, документация, както и при провеждане на работните срещи. Всички симултантни и писмени преводи от български на английски или друг език и от английски или друг език на български, които са необходими при изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

7. ОБОРУДВАНЕ НА КОНСУЛТАНТА

За периода на изпълнение на договора от началната дата до получаване на разрешение за ползване на обекта, Консултантът ще поддържа текущите разходи в офис, разположен на площадката на съответните обекти, в който ще има необходимите комуникационни средства, компютърно оборудване, принтери, плотер, копирна техника и друго оборудване за ефективна работа на екипа на Консултанта, осигурени от Изпълнителя на строителните работи.

В офиса на Консултанта или на друго подходящо място, осигурено от Изпълнителя, ще се провеждат месечните срещи по напредъка на строителството.

Всички експерти и специалисти от екипа на Консултанта ще бъдат снабдени с лични предпазни средства при посещение на обектите, вкл. водонепромокаемо облекло с ярък цвят, каски, предпазни обувки и други необходими средства при посещение на съответните обекти.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

Изпълнителят ще осигури при поискване от Консултанта, всички необходими инструменти за проверка на работите, описани в настоящите изисквания, като геодезически инструменти, ролетки, прибори за тестване, термометри т.н. Инструментите ще са надлежно калибрирани и сертифицирани.

8. ИЗИСКВАНИЯ

8.1. Персонал

8.1.1. Ключови експерти

Всички експерти, които имат решаваща роля за изпълнението на договора, се определят, като ключови експерти. Ключов експерт 2 - Резидент инженер за обект РЦУО Луковит трябва, да присъства през цялото време през периода на строителството на обект РЦУО Луковит. Ключов експерт 3 - Резидент инженер за обект ПС Тетевен, трябва да присъства през цялото време през периода на строителството на обект ПС Тетевен. Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа / инженер по ФИДИК следва да организира и присъства на всички месечни срещи за обектите – РЦУО Луковит и ПС Тетевен. Изискванията за ключовите експерти по този договор за както следва:

Ключов експерт 1: Ръководител на екип / Инженер по ФИДИК

Квалификация и умения

- Завършено висше образование (степен магистър) – инженер, архитект или подобно;
- Допълнително образование в областта на икономиката/бизнес администрацията – управление /мениджмънт/ - диплом за завършено образование.
- Квалификационен курс за управление на договори за строителство по ФИДИК – удостоверение/сертификат;
- Удостоверение от БААИК или съответната организация в страната на експерта, че експерта е записан като консултант по изпълнение на договори по ФИДИК или подобни.

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

Професионален опит

- Минимум 12 години общ професионален опит в областта на строителството;

Специфичен професионален опит:

- Минимум 9 години професионален опит в осъществяване на надзор на строителството;
- Участие като Инженер в минимум един проект, изпълняван по договор по ФИДИК за строителство.

Съответствието на изброените специфични изисквания се доказват с прилагане на копия от съответните дипломи, сертификати, трудови/осигурителни книжки, договори, референции.

Ключов експерт 2: Резидент инженер за обект РЦУО Луковит

Квалификация и умения

- Завършено висше образование – строителен инженер;
- Допълнителна квалификация в областта на икономиката/бизнес администрацията – управление /мениджмънт/ - диплом/удостоверение/сертификат.
- Квалификационен курс по ФИДИК – сертификат
- Владее на български език

Професионален опит

- Минимум 10 години общ професионален опит в областта на строителството;

Специфичен професионален опит:

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- Минимум 7 години професионален опит в осъществяване на надзор на строителството;
- Участие на ръководна длъжност като инженер или в екипа на инженера в минимум един проект, изпълняван по договор по ФИДИК за строителство.

Съответствието на изброените специфични изисквания се доказват с прилагане на копия от съответните дипломи, сертификати, трудови/осигурителни книжки / договори, референции.

Ключов експерт 3: Резидент инженер за обект ПС Тетевен

Квалификация и умения

- Завършено висше образование – строителен инженер;
- Допълнителна квалификация в управление на проекти /мениджмънт/ - диплом/удостоверение/сертификат.
- Квалификационен курс по ФИДИК – сертификат
- Владее на български език.

Професионален опит

- Минимум 7 години общ професионален опит в областта на строителството;

Специфичен професионален опит:

- Минимум 5 години професионален опит в осъществяване на надзор на строителството;
- Участие на ръководна длъжност, като Инженер или в екипа на Инженера в минимум един проект, изпълняван по договор по ФИДИК за строителство.

Съответствието на изброените специфични изисквания се доказват с прилагане на копия от съответните дипломи, сертификати, трудови/осигурителни книжки / договори, референции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

8.1.2. Други експерти

Изпълнителят трябва да разполага с екип от други експерти – неключови, имащи необходимата квалификация за изпълнение на всички дейности по поръчката.

Като минимално изискване за неключови експерти трябва да се предвидят: експерт по верификация на количествата, геодезист, инженер пътно строителство, електро и/или КИП и А инженер, инженер ВиК, архитект, експерт по пречистване на води машинен инженер, експерт озеленяване и вертикална планировка/ ландшафт архитект.

Тези експерти следва да се представят с представянето на Встъпителния доклад по проекта за одобрение от Възложителя.

Държавни служители и други служители от публичната администрация в Република България не могат да бъдат наемани като експерти.

Възложителят си запазва правото да не одобри даден експерт в случай, че счита, че неговата квалификация или умения не са задоволителни. В този случай Консултантът се задължава да представи нов експерт за одобрение.

9. ДОКЛАДВАНЕ

9.1. Приемане на изпълнението

За целите на осъществяване на контрол върху изпълнението, община Луковит съвместно с представители на общините партньори и Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит ще сформира Комисия за приемане на работа, която ще докладва на Ръководителя на ЗИП, който ще одобрява докладите и напредъка по изпълнението на договора.

9.2. Изисквания за докладване

По време на изпълнението на договора, Изпълнителят трябва да представи следните доклади:

- 1) Встъпителен доклад

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 2) Месечни доклади за напредъка
- 3) Междинни доклади за напредъка
- 4) Окончателен доклад на лицето упражняващо строителен надзор – при готовност на обекта за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ
- 5) Окончателен доклад за изпълнението на договора – след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и отстраняване на всички констатирани дефекти

Встъпителен доклад

Встъпителният доклад се представя в 14 дневен срок след сключване на договора и съдържа следната информация:

- o Работен план за изпълнение на дейностите, съгласно Техническите спецификации;
- o Преглед на съществуващото положение
- o Списък на екипа експерти, които ще участват при изпълнението на договора, с приложени техни автобиографии и референции, доказващи техният професионален опит;
- o Проблеми, установени от Консултанта и начини за решаването им.

Месечни доклади за напредъка

Представят се една седмица след изтичане на предходния месец; и съдържат информацията относно:

Изпълнението на договорите за строителство за съответните обекти:

- o Ключови дейности през периода и очаквани ключови дейности през следващия период;
- o Напредък на строителството спрямо графика за изпълнение и анализ на отклоненията, вкл. потенциалните последствия за графика и бюджета;
- o Финансов напредък по договорите за строителство, относно количество и стойности;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 0 Информация относно ресурсите на строителя, вкл. работници, оборудване, механизация и др.;
- 0 Информация относно осигуряването на безопасността и опазването на Околната среда на съответния обект;
- 0 Проблеми при изпълнение на строителството и предложения за решаването им;
- 0 Необходимост от използване на суми за непредвидени разходи с обосновка за всеки конкретен случай;
- 0 Срещи, протоколи, важна кореспонденция,
- 0 Друга информация по преценка на Консултанта.

Изпълнението на договора на Консултанта:

- 0 Ключови дати/дейности през периода и очаквани ключови дати/дейности през следващия период;
- 0 Участие на екипа от експерти и други специалисти;
- 0 Проблеми при изпълнение на договора и предложения за решаването им;
- 0 Друга информация по преценка на Консултанта.

Междинни доклади да напредъка

Период за представяне – на четиримесечие. Представят се една седмица след изтичане на предходното четиримесечие и съдържат следната информация:

Изпълнение на договорите за строителство на съответните обекти:

- 0 Общ преглед на напредъка на всички компоненти на проекта;
- 0 Административен, финансов и физически напредък, съпоставен с одобрената работна програма;
- 0 Прогнози за приключване на договорите за строителство на съответния обект;
- 0 Очаквани дейности и плащания, предвидени за следващото четиримесечие;
- 0 Възникнали проблеми и предложение за решаването им;

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- 0 Информация за поисканите от Изпълнителя на СМР и заверените от Консултанта актове и изчисляване на дължимата на Изпълнителя на СМР сума за съответното четиримесечие; предвиждания за плащания през следващото четиримесечие;
- 0 Информация за съществени и/или устойчиви проблеми при изпълнението на строителството с анализ на причините, проведените по тях мероприятия и тяхната ефективност и предложения към Възложителя за прилагане на предвидени в договора санкции или други мерки;

Изпълнение на договора на Консултанта:

- 0 Административен, финансов и физически напредък;
- 0 Промени, настъпили в процеса на изпълнение на договора;
- 0 Информация за вложените ресурси и изчисляване на дължимите суми на Консултанта за съответното четиримесечие и предвиждане за плащане през следващото;

Окончателен доклад за изпълнение на договора

Окончателният доклад за изпълнението на договорите на Изпълнителя/ите за съответните обекти включва:

Обобщена информация относно изпълнението на „Договора за строителство“;

- 0 Обобщена информация относно изготвените от Строителя проекти и чертежи;
- 0 Обобщена информация относно извършените строителни дейности, вкл. настъпилите промени по време на СМР;
- 0 Обобщена информация относно изпълнените изпитвания и резултатите от тях;
- 0 Обобщена информация относно процеса на въвеждане в експлоатация и разрешаване ползването на съответните обекти.
- 0 Обобщена таблица с ключови дати на строителството (планирани първоначално и действителни): дата на започване, ключови събития през периода на СМР (вкл. съставяне на актове и протоколи), спирания на строителните работи, издаването на сертификатите за изпълнение и др.),

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

- o Обобщена информация относно контрола на качеството;
- o Обобщена информация относно безопасността и опазването на околната среда при изпълнението на СМР;
- o Обобщена информация относно проверките на строителния обект от трети страни и резултатите от тях;
- o Обобщена информация относно исковите на изпълнителя на СМР и решенията по тях, както и относно случаите на прилагане на процедурите по уреждане на спорове и тяхната ефективност;
- o Обобщена информация относно финансовите аспекти на изпълнението на договора за строителство;
- o Опис на по-важните проблеми, решенията и действията по тях и ефективността им, препоръки.
- o Списък с изпълнените физически индикатори за обекта;
- o Приложение със снимки на ключови събития и фази на изграждане на съответния обект.

Обобщена информация относно изпълнението на договора на Консултанта;

- o Обобщена информация относно изпълнението на договора Консултанта, във връзка с изпълнението на „Договора за строителство“;
- o Обобщена финансова информация относно изпълнението на договора;
- o Обобщена информация относно участието на екипа на Консултанта;
- o Обобщена информация относно проблемите при изпълнението на договора и препоръки;
- o Приложение с изчисляване на дължимите на Консултанта суми за периода на съобщаване на дефекти;
- o Друга информация по преценка на Изпълнителя;

Окончателният доклад се представя в срок от 20 дни след изтичане на срока за съобщаване и отстраняване на констатираните дефекти.

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА
КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

10. ПРИЛОЖЕНИЕ NO. 1

Технически спецификации

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ЛУКОВИТ“"

Приложение No. 1 - Индикативна времева рамка за изпълнение на договорите в обхвата на обществената поръчка

No	Заглавие на договора	Времева рамка за изпълнение на договора (в години и тримесечия)															
		2011				2012				2013				2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Изграждане на РЦУО – Луковит																
2	Изграждане на ПС - Тетевен																
3	Изграждане на довеждащ път от съществуващата инфраструктура на града до границите на РЦУО Луковит;																
4	Изграждане на 20 kV електропровод за захранване на площадката за РЦУО Луковит																
5	Изграждане на захранващ водопровод и колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване за РЦУО Луковит																
6	Електрозахранване ПС Тетевен - изграждане на въздушно кабелно трасе от съществуващ електропровод 20kV до ПС с обща дължина около L=500 m																
7	Изграждане на питейно - битов водопровод ПЕВПØ90 с обща дължина L=600 m, като водомерната шахта е на територията на площадката на ПС Тетевен																
8	Реконструкция на съществуващ път до площадката на ПС Тетевен с изграждане на облицовани отводнителни канавки с напречно сечение 60/40/40 и обща дължина L=250 m																

	Строителство		Период за отстраняване на дефекти
--	--------------	--	-----------------------------------