

АНЕКС № 1  
към Договор № 34 от 13.03.2019 г.

Днес, 13.03. 2020 г., в гр. Луковит, между:

**1. ОБЩИНА ЛУКОВИТ** с адрес: ул. „Възраждане“ № 73, представляван от Иван Димитров Грънчаров – Кмет на Община Луковит и Пепа Милева – Гл. счетоводител на Община Луковит, БУЛСТАТ 000291602, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

**2. „ИВ ЕЛЕКТРИК“** ЕООД със седалище и адрес на управление: Област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит 5770, ул. Оряховска № 53, вх. В, ЕИК/БУЛСТАТ: 202100492, идентификационен номер по ЗДДС BG202100492, представлявано от Ивайло Стоянов Дочев - управител, , наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

- Страните като констатираха, че между Община Луковит и „ИВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД има сключен **Договор № 34 от 13.03.2019 г.**, за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит и с. Пещерна, Община Луковит“**, както и че
- Съгласно **раздел II “Срок”** чл. 5 /единствен/ от Договора, същият е сключен за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като същия започва да тече от датата на сключването на договора, както и че
- Съгласно условията на сключения договор общата прогнозна стойност на услугите, предмет на Договора е в размер до **70 000.00 лв. без ДДС** (деветнадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки) **лева без ДДС**, както и че
- Към настоящия момент не е избран нов изпълнител по процедура по Закона за обществените поръчки със същия предмет за последващ период, както и че
- **Техническа поддръжка на улично и парково осветление на територията на гр. Луковит** са едни от онези публични услуги, които са основни, необходими, от първостепенно значение за нормалното функциониране на Общината и преустановяване на услугата би довело до неблагоприятни последици, както за Община Луковит така и за гражданите, както и за потока от преминаващи автомобили, както и че
- Предложеното изменение на договора не е съществено и същото не **води до** промяна на стойността па първоначално сключения договор, респективно - изменението не надхвърля праговата стойност по чл. 116. ал. 2 от ЗОП;

се сключи настоящото Споразумение **на основания на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП**, за следното:

**чл. 1.** Страните се съгласяват срокът на договора да бъде удължен до сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия или сходен предмет, като стойността на извършените дейности от Изпълнителя за периода следва да се формира на база действително извършените услуги съгласно Ценовата оферта съобразно представени от Изпълнителя и приети от Възложителя, но не повече от 50% от общата цена по Договор № 34 от 13.03.2019 г., считано от 14.03.2020 г.

**Чл. 2.** Страните се съгласяват, че със сключване на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия или сходен предмет, действието на Договор № 34 от 13.03.2019 г. **се прекратява.**

**Чл. 3.** Всички останали клаузи на Договор № 34 от 13.03.2019 г., извън предмета на настоящото допълнително споразумение, остават непроменени и в сила.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

*чл.36а,ал.3 от ЗОП*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....  
/подпис и печат/

**Иван Грънчаров**

Кмет на Община Луковит



*чл.36а,ал.3 от ЗОП*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
/подпис и печат/

**ИВ ЕЛЕКТРИК ЕООД**



**Пепа Милева**

Гл. Счетоводител на Община Луковит

*чл.36а,ал.3 от ЗОП*

**Ивайло Стоянов Дочев**

Управител на ИВ ЕЛЕКТРИК ЕООД

*чл.36а,ал.3 от ЗОП*

Съгласувал: .....

**Артур Асланян**

**Юрист**