


чл.36а,ал.3 от ЗОП

Утвърждавам КМЕТ:.....		<p style="text-align: center;">АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА2018.....ГОДИНА.....</p> <p style="text-align: right;">Приложение №3</p>								
(Иван Грънчаров)										
										
№	Предмет на ОП, вкл. и на обособени позиции, ако има такива	вид на процедурата, определен по реда на чл.18 от ЗОП и ред за възлагане	прогн. стойност на поръчката (в т.ч. и по обос. поз., ако се предвижда т)	начална дата за стартиране на проц. и време за подготовка, вкл. изготвяне на документацията	прогнозна дата за откриване/ обявяване на процедурата	прогнозен период за провеж- дане на процедура- та	предполага- ем краен срок за финализира- не на процедура- та	предполага ем краен срок за изпълнение на обществената поръчка	Отговорни длъжностни лица на адм. звена ресорни зам.- кметове, които отговарят за стартирането на процедурата и скл.и контрола по изпълнението	Забележка / сумиране на стойности на сходни обществени поръчки от графика и се посочва поредният номер на поръчката, която е сумирана с настоящата като стойност;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТРОИТЕЛСТВО									
1	„Инженеринг- спортна площадка «Калоян-Бежаново» в с.Бежаново, Община Луковит”	чл.18,ал.1,т.12	58 333,00	7.11.2018	29.11.2018	29.11.2018 19.12.2018	27.02.2019г.	12мес.	Любомир Ангелов Анелия Цветанова	чл.18,ал.1,т.12

УСЛУГИ										
1	„Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“: Подобект 1: Общински път LOV 1253 „Дъбен -Тодоричене, Ш-307 - участък Лот П-от км. 10+500 до км. 15+000 - 4.5 км“ и Подобект 2: „Общински път LOV 1090 „III-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км“	чл.20,ал.3,т.2	95 000,00	4.4.2018	5.9.2018	26.09.2018 23.05.2019	24.06.2019г.	12мес.	инж.Даниела Тодорова Анелия Цветанова	чл.20,ал.3,т.2
2	„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит,	чл.20,ал.3,т.2	47 500,00	20.9.2018	12.12.2018	07.03.2019 15.05.2019	24.6.2019	12мес.	инж.Даниела Тодорова Анелия Цветанова	чл.20,ал.3,т.2

чл.36а,ал.3 от ЗОП

Изготвил: Директор Дирекция ПРУТ.....инж.Даниела Тодорова

Съгласували: *чл.36а,ал.3 от ЗОП*

Юрист на Община Луковит.....Артур Асланян

Директор МДТБ.....*чл.36а,ал.3 от ЗОП*
.....Петя Топалова

Дата на изготвяне: *30.08.2018г.*