

чл. 2 от ЗЗЛД

Утвърждавам КМЕТ:.....

(Иван Грънчаров)

**АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК
НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ОБЩИНА
ЛУКОВИТ
ЗА2020.....ГОДИНА**

Приложение №3

№	Предмет на ОП, вкл. и на обособени позиции, ако има такива	вид на процедурата, определен по реда на чл. 18 от ЗОП и ред за възлагане	прогн. стойност на поръчката (в т.ч. и по обос. предвидат)	Административ но звено-заяви -тел	начална дата за стартиране на проц. и време за подготовка	прогнозна дата за откриване/ обявяване на процедура-та	прогнозен период за провеждане на процедура-та	предполагам краен срок за финализиране на процедура-та	предполага ем краен срок за изпълнение на обществената поръчка	отговорни длъжностни лица на адм. звена ресорни зам.- кметове, които отговарят за	Забележка / сумиране на стойности на сходни обществени поръчки от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТРОИТЕЛСТВО											
1.	“Изграждане на довеждащ път и площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит”	чл. 20, ал 3, т.1	166 800,00	РУТОС ПНОП	01.09.2020 21.09.2020	21.9.2020	09.2020 10.2020	10.2021	120 дни	Ивайло Иванов Анелия Цветанова	чл. 20, ал 3, т.1

УСЛУГИ

		УСЛУГИ									
1	<p>Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането на проекти към ДФЗ по две обособени позиции:</p> <p>1. „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“;</p> <p>2. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“;</p>	чл. 20, ал 3,т.1	17800,00	ПРУТ ППОП	02.07.2020 10.07.2020	10.7.2020	10.07.2020 24.07.2020	30.7.2020	6мес.	инж.Даниела Тодорова Анелия Цветанова	чл. 20, ал 3,т.1

