

АНЕКС № 1
към Договор № 56 от 25.06.2018 г.

Днес, 23.04.20 г., в гр. Луковит, между:

1. ОБЩИНА ЛУКОВИТ с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 73, представляван от Иван Димитров Грънчаров – Кмет на Община Луковит и Пепа Милева – Гл. счетоводител на Община Луковит, БУЛСТАТ 000291602, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. „Капитол груп“ ЕООД, ЕИК: 131112176, с адрес на управление: гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади“ бл. 101, партер, оф. 2, представлявано от Тая Велчева Савчовска – Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

- Като взеха предвид, че между страните на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с Решение № 188/25.05.2018 г. на кмета на Община Луковит е сключен **Договор № 56 от 25.06.2018 г.** за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, община Луковит“ – етап 6, Довеждащ водопровод от СШ до ЧР и Хранителен водопровод („Договора“), както и че
- Съгласно чл. 4 от Договора, същият е сключен за срок от 2,3 календарни месеца, като същия започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което е извършено на 17.02.2020, както и че
- С Решение от 13 март 2020 г. Народното събрание в Република България е обявено извънредно положение във връзка с разрасващата се пандемия от COVID-19, както и че
- Съгласно чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение, както и че
- Изпълнителят е отправил искане за удължаване срока на договора с два календарни месеца,

се сключи настоящото Споразумение за следното:

Чл. 1 Страните се съгласяват срокът за изпълнение на дейностите по договора да бъде удължен с два календарни месеца.

Чл. 2 Всички останали клаузи на **Договор № 56 от 25.06.2018 г.** извън предмета на настоящото допълнително споразумение остават непроменени и в сила.

Настоящият анекс се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра 2 (два) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и 1 (един) за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

_____ *чл. 37 от ЗОП*
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Димитров Грънчаров
кмет на Община Луковит

_____ *чл. 37 от ЗОП*
Пепа Милева:
гл. Счетоводител Община Луковит

_____ *чл. 37 от ЗОП*
Съгласувал:

Юрист

_____ *чл. 37 от ЗОП*
ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____
Тая Велчева Савчовска
Управител на **Капитол Груп“ ЕООД**
СОФИЯ