



## АНЕКС №1

към Договор за възлагане на обществена поръчка № 59 от 28.06.2018 год.

Днес, 06.08.2018 г., в гр. Луковит, между:

1. **ОБЩИНА ЛУКОВИТ**, с административен адрес на управление в гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 73, с ЕИК 000291602, представлявана от Иван Грънчаров - Кмет на Община Луковит и Пепа Милева – гл. счетоводител, наричани по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

2. „Еврострой РН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. България № 17, ет.1, офис 1, тел.: 064 872676, факс: 064 872676, , e-mail: [euorpn@abv.bg](mailto:euorpn@abv.bg), ЕИК 114674768, представлявано от Светла Петрова, в качеството ѝ на управител, наричано по – долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,

- Страните, като констатираха, че между ОБЩИНА ЛУКОВИТ и „ЕВРОСТРОЙ РН“ ЕООД е Договор № 59 / 28.06.2018 год. с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“, както и че
- Съгласно чл.2, ал.2 от Договора: „Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както и пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и до 30 000 лв. непредвидени разходи“, както и че
- съгласно приложената с офертата на „ЕВРОСТРОЙ РН“ ЕООД Количествена сметка, непредвидените разходи са в размер до 10 000 лв.

**Като констатираха, че в чл. 2, ал.2 от Договора е допусната техническа грешка, на основание чл. 116, ал.5 от ЗОП, сключиха настоящия Анекс за следното**

**чл. 1.** Страните се съгласяват да изменят разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от сключения помежду им Договор № 59 / 28.06.2018 год. с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“, като



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

заменят израза „както и до 30 000 лв. непредвидени разходи“ с „както и до 10 000 лв. непредвидени разходи“ и разпоредбата придобие следната редакция:

„Чл. 2, ал. (2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както и пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и до 10 000 лв. непредвидени разходи.“

Всички други условия на подписания между страните Договор № 59 / 28.06.2018 год. остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра по един за страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Чл. 42, ал. 5-3017

Кмет на Община

Чл. 42, ал. 5-3017

Гл. счетоводител

Съгласувано:

Юрист:

Чл. 42, ал. 5-3017



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Чл. 42, ал. 5-3017

